



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Романовская ЖСК»

Дементьева Т.Б.

2012г.

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

для подготовки жилого фонда к зиме 2012-2013г. п. Углово

№ п/п	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Срок выполнения	Отчет о выполнении
ДОМ № 2					
1		Ревизия СЦ		июнь	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Утепление системы ГВС на тех. этаже			выполнено
4		Смена патронов на светильник	9шт	июль	
5		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2 шт	июль	
6		Ремонт лавочки 3п.		июнь	
7		Ремонт системы ГВС	6м		выполнен
8		Ремонт вентканалов на тех.этаже	9 шт	июль	
9		Косметический ремонт 1,2п	2шт	май	
ДОМ № 6					
1		Ревизия СЦ		июнь	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
4		Ремонт вытяжек(изготовление и установка мет.переходов)	Оцинк.ж елезо		выполнен
5		Замена сетки на вх.двери в подвал		июнь	
ДОМ № 7					
1		Ревизия СЦ		июнь	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
4		Ремонт вытяжек(изготовление и установка мет.переходов)	Оцинк.ж ел. 0,5м2		выполнен

№ п/п	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Срок выполнения	Отчет о выполнении
ДОМ № 8					
1		Ревизия СИЦ и ГРЦ		июнь	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
4		Замена радиатора в холле	1шт	апрель	
4		Ремонт вытяжек(изготовление и установка мет.переходов)	Оцинк.ж елезо 0,5м2		выполнен
ДОМ № 9					
1		Ревизия СИЦ		июнь	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
4		Ремонт вытяжек(изготовление и установка мет.переходов)	Оцинк.ж елезо 0,5м2		выполнен
ДОМ № 10					
1		Ревизия СИЦ		июнь	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
		Замена радиатора в холле	1шт	апрель	
4		Ремонт вытяжек(изготовление и установка мет.переходов)	Оцинк.ж елезо 0,5м2		выполнен

№ п/п	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Срок выполнения	Отчет о выполнении
ДОМ № 11					
1		Ревизия СЦ		июнь	
2		Ревизия ТП, промывка, проверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
4		Ремонт вытяжек(изготовление и установка мет.переходов)	Оцинк.ж елезо 0,5м2		выполнен
ДОМ № 13					
1		Ревизия СЦ		июль	
2		Ревизия ТП, промывка, проверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
4		Ремонт вытяжек(изготовление и установка мет.переходов)	Оцинк.ж елезо 0,5м2 Установ ка выводов на вытяжки		выполнен
ДОМ № 16					
1		Ревизия СЦ		июль	
2		Ревизия ТП, промывка, проверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
4		Ремонт отмостки	6м2	июнь	
4		Ремонт вытяжек(изготовление и установка мет.переходов)	Оцинк.ж елезо 0,5м2		выполнен
ДОМ № 17					
1		Ревизия ГРЦ		июль	
2		Ревизия ТП, промывка, проверка манометров		август	

3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
4		Замена радиатора в холле	1шт	апрель	
4		Ремонт вытяжек(изготовление и установка мет.переходов)	Оцинк.ж елезо 0,5м2		выполнен
5		Герметизация соединений мет.кровли, смена кровельных саморезов		май	

№ п/п	Адрес	Наименование работ	Объем работ	Срок выполнения	Отчет о выполнении
ДОМ № 20					
1		Ревизия СЦ		июль	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
ДОМ № 21					
1		Ревизия СЦ		июль	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
		Замена радиатора в холле	1шт	июль	
4		Ремонт вытяжек(изготовление и установка мет.переходов)	Оцинк.ж елезо 0,5м2		выполнен
ДОМ № 22					
1		Ревизия СЦ		июль	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
4		Замена радиатора в холле	1шт	июль	

5		Герметизация соединений мет. кровли, смена кровельных саморезов		май	
ДОМ № 23					
1		Ревизия СЦ		июль	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
4		Ремонт отмостки	20м2	июнь	
5		Ремонт входа в подъезд штукатурка стены	4м2	июль	

ДОМ № 24					
1		Ревизия СЦ		август	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
4		Замена радиатора в холле	1шт	апрель	
5		Ремонт системы ГВС	12м	май	
ДОМ № 28					
1		Ревизия СЦ		август	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
5		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
6		Ремонт почтовых ящиков	1шт	июнь	
7		Ремонт отмостки	10м2	июнь	
8		Ремонт входа в подъезд штукатурка стены	4м2	июль	
ДОМ № 29					
1		Ревизия СЦ		август	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых	2шт	июль	

		кранов под манометры на ЦО			
4		Замена радиатора в холле	1шт	апрель	
5		Ремонт отмостки	10м2	июнь	
6		Ремонт входа в тех.подвал кирпичная кладка	Кирпич 8шт	июль	
ДОМ № 30					
1		Ревизия СЦ		август	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
4		Ремонт ввхода в тех.подвал штукатурка стены	4м2	июль	
5		Ремонт почтовых ящиков	1шт	июнь	

ДОМ № 31					
1		Ревизия СЦ		август	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
4		Ремонт почтовых ящиков	1шт	июнь	
5		Ремонт отмостки	10м2	июнь	
6		Ремонт в хода в тех.подвал штукатурка стены	4м2	июль	
ДОМ № 32					
1		Ревизия СЦ		август	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
4					

ДОМ № 35					
1		Ревизия СЦ		август	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
ДОМ № 38					
1		Ревизия СЦ		август	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
4		Герметизация соединений мет. кровли, смена кровельных саморезов		май	
		Ремонт отмостки	3м2	июнь	

ДОМ № 39					
1		Ревизия СЦ		август	
2		Ревизия ТП, промывка, поверка манометров		август	
3		Установка 3-х ходовых кранов под манометры на ЦО	2шт	июль	
		Ремонт цоколя	1м2	июль	