

**Сведения о подрядных организациях и сроках проведения капитального ремонта в многоквартирных домах
на территории МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид ремонта (с указанием каждого вида работ)	Подрядная организация, директор, контактный телефон	Срок начала ремонта (в соответствии с утвержденным графиком)	Срок окончания ремонта (в соответствии с утвержденным графиком)
1	2	3	4	5	6
1.	п.Романовка д.3	ремонт кровли	ООО "ПКП Панорама" Генеральный директор Комолов Сергей Михайлович контактные тел. 8-812-742-52-05, моб.тел. 934-85-14	15.07.2013 г.	30.08.2013 г.
2.	п.Романовка д.13	ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения с установкой общедомового (коллективного) прибора учета расхода тепловой энергии	ООО "СтройИнжиниринг" Генеральный директор Казанцев Авенир Юрьевич контактные тел. 8 -812-412-60-06, эл.адрес: ooo.stroyin@yandex.ru	20.07.2013	15.09.2013
3.	п.Романовка д.17	ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения с установкой общедомового (коллективного) прибора учета расхода тепловой энергии	ООО "СтройИнжиниринг" Генеральный директор Казанцев Авенир Юрьевич контактные тел. 8 -812-412-60-06, эл.адрес: ooo.stroyin@yandex.ru	20.07.2013	15.09.2013