

ГРАФИК гидропневматической промывки СИСТЕМЫ ЦО И ГВС МКД П. УГЛОВО

№ Дома	Дата промывки	Дата фактич. проведения	Подпись исполнителя	Подпись МУП РКС	Время проведения
1	2	3	4	5	6
1.	13.05.19г.				
2.	14.05.19г.				
3.	15.05.19г.				
4.	16.05.19г.				
5.	17.05.19г.				
6.	21.05.19г.				
7.	21.05.19г.				
8	20.05.19г.				
10	20.05.19г.				
11	22.05.19г.				
12	27.05.19г.				
13	22.05.19г.				
14	27.05.19г.				
15	23.05.19г.				
16	24.05.19г.				
17	23.05.19г.				
20	28.05.19г.				
21	28.05.19г.				
22	29.05.19г.				
23	30.05.19г.				
24	31.05.19г.				
25	31.05.19г.				
26	30.05.19г.				
27	29.05.19г.				
28	03.06.19г.				
29	03.06.19г.				
30	24.05.19г.				
31	04.06.19г.				
32	04.06.19г.				
35	05.06.19г.				
36	05.06.19г.				
38	06.06.19г.				
39	06.06.19г.				
40	07.06.19г.				
40а	10.06.19г.				

Исполнитель:
 мастер ЖСК
 Согласовано: гл. инженер

Мышкин А.С.
 Пестова Г.В.