

ГРАФИК
гидропневматической промывки
СИСТЕМЫ ЦО И ГВС МКД П. РОМАНОВКА

№ Дома	Дата промывки	Дата фактич. проведения	Подпись исполнителя	Подпись МУП РКС	Время проведения
1	2	3	4	5	6
3.	13.05.19г.				
4.	14.05.19г.				
5.	15.05.19г.				
6.	17.05.19г.				
7.	20.05.19г.				
10.	16.05.19г.				
11.	21.05.19г.				
12.	22.05.19г.				
13.	24.05.19г.				
15.	28.05.19г.				
16.	30.05.19г.				
17.	03.06.19г.				
18. 1	05.06.19г.				
18. 2	06.06.19г.				
19.	23.05.19г.				
23.	27.05.19г.				
25	10.06.19г.				
27.	29.05.19г.				
28.	04.06.19г.				
29.	31.05.19г.				
30.	07.06.19г.				
31. 1	13.06.19г.				
31. 2	14.06.19г.				
32.	11.06.19г.				
21. 1	18.06.19г.				
21. 2	17.06.19г.				

Исполнитель
Мастер ЖСК

Минкин С.А.

Согласовано
гл. инженер

Пестова Г.В.