



32	14.06.2023г.				
35	15.06.2023г.				
36	15.06.2023г.				
38	16.06.2023г.				
39	12.06.2023г.				
40	19.06.2023г.				
40а	20.06.2023г.				


Исполнитель:

мастер ЖСК

Мирзабеков М.А.

Согласовано:

гл. инженер



Пестова Г.В.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РОМАНОВСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»**

СОГЛАСОВАНО  
Директор МУП  
« Романовский водоканал »

Ильин А.Н.

« \_\_\_\_\_ » 2023 г

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «Романовская ЖСК»

Дементьева Т.Б.

« \_\_\_\_\_ » 2023 г

**ГРАФИК**

**гидропневматической промывки и опрессовки  
СИСТЕМЫ ЦО И ГВС МКД П. РОМАНОВКА**



№ Дома	Дата промывки	Дата фактич. проведения	Подпись исполнителя	Подпись жителя дома	Подпись МУП «РВК»
1	2	3	4	5	6
3.	10.05.2023г.				
4.	11.05.2023г.				
5.	12.05.2023г.				
6.	16.05.2023г.				
7.	18.05.2023г.				
10.	15.05.2023г.				
11.	17.05.2023г.				
12.	22.05.2023г.				
13.	24.05.2023г.				
15.	26.05.2023г.				
16.	30.05.2023г.				
17.	01.06.2023г.				
18.1	05.06.2023г.				
18.2	06.06.2023г.				
19.	19.05.2023г.				
23.	23.05.2023г.				
25.	08.06.2023г.				
27.	22.05.2023г.				
28.	25.05.2023г.				
29.	29.05.2023г.				
30.	31.05.2023г.				
31.	02.06.2023г.				
32.	07.06.2023г.				

Исполнитель:

мастер ЖСК

Согласовано :

гл. инженер

Минкин С.А.

Пестова Г.В.

МУП «Романовский водоканал»  
Входящий № 308  
22.04 2023г.