

Согласовано:
Директор МУП "Романовский водоканал"
Ильин А.Н.
« 19 » 06 2021г



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Романовская ЖСК» Т.Б. Дементьева
« 18 » 06 2021г



График гидропневматической промывки
системы ЦО и ГВС МКД п. Углово

№ дома	Дата промывки	Дата фактич. проведения	Подпись исполнителя	Подпись МУП "Романовский водоканал"	Время проведения
1	21.06.2021				
2	22.06.2021				
3	23.06.2021				
4	24.06.2021				
5	25.06.2021				
6	25.05.2021				
7	25.05.2021				
8	24.05.2021				
10	24.05.2021				
11	26.05.2021				
12	31.06.2021				
13	26.05.2021				
14	31.06.2021				
15	27.06.2021				
16	28.06.2021				
17	27.06.2021				
20	01.06.2021				
21	01.06.2021				
22	02.06.2021				
23	03.06.2021				
24	07.06.2021				
25	07.06.2021				
26	02.06.2021				
27	03.06.2021				
28	04.06.2021				
29	04.06.2021				
30	08.06.2021				
31	11.06.2021				
32	11.06.2021				
35	10.06.2021				
36	10.06.2021				
38	09.06.2021				
39	08.06.2021				
40	28.06.2021				
40а	29.06.2021				

Исполнитель Мастер ЖСК

Мирзабеков М. А.

Согласовано Главный инженер

Пестова Г.В

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РОМАНОВСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

СОГЛАСОВАНО
Директор МУП
« Романовский водоканал »

Ильин А.Н.
« _____ » _____ 2021 г



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Романовская ЖСК»
Дементьева Т.Б.

« _____ » _____ 2021 г



ГРАФИК
гидропневматической промывки и опрессовки
СИСТЕМЫ ЦО И ГВС МКД П. РОМАНОВКА

№ Дома	Дата промывки	Дата фактич. проведения	Подпись исполнителя	Подпись жителя дома	Подпись МУП РКС
1	2	3	4	5	6
3.	01.06.21г.				
4.	02.06.21г.				
5.	03.06.21г.				
6.	07.06.21г.				
7.	09.06.21г.				
10.	04.06.21г.				
11.	08.06.21г.				
12.	11.06.21г.				
13.	16.06.21г.				
15.	18.06.21г.				
16.	22.06.21г.				
17.	24.06.21г.				
18.1	28.06.21г.				
18.2	29.06.21г.				
19.	10.06.21г.				
23.	15.06.21г.				
25.	01.07.21г.				
27.	17.06.21г.				
28.	21.06.21г.				
29.	23.06.21г.				
30.	25.06.21г.				
31.1	02.07.21г.				
31.2	02.07.21г.				
32.	30.06.21г.				

Исполнитель
Мастер ЖСК

 Минкин С.А.
 Пестова Г.В.

Согласовано
гл. инженер