

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РОМАНОВСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

СОГЛАСОВАНО  
Директор МУП  
« Романовский водоканал »  
Ильин А.Н.

« 18 » 05 2026 г

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор

ООО «Романовская ЖСК»  
Дементьева Т.Б.  
« 18 » 05 2026 г

ГРАФИК

гидравлической промывки и опрессовки системы ЦО и ГВС  
МКД в п. РОМАНОВКА.

№ Дома	Дата промывки	Дата фактич. проведения	Подпись исполнителя	Подпись жителя дома	Подпись МУП «РВК»
1	2	3	4	5	6
3.	18.05.2026г.				
4.	19.05.2026г.				
5.	20.05.2026г.				
6.	22.05.2026г.				
7.	26.05.2026г.				
10.	21.05.2026г.				
11.	25.05.2026г.				
12.	28.05.2026г.				
13.	01.06.2026г.				
15.	03.06.2026г.				
16.	05.06.2026г.				
17.	09.06.2026г.				
18. а	15.06.2026г.				
18. б	17.06.2026г.				
19.	27.05.2026г.				
23.	29.05.2026г.				
25.	19.06.2026г.				
27.	02.06.2026г.				
28.	04.06.2026г.				
29.	08.06.2026г.				
30.	11.06.2026г.				
31.	16.06.2026г.				
32.	18.06.2026г.				

Исполнитель:  
мастер ЖСК

Согласовано :  
гл. инженер

Минкин С.А.

Пестова Г.В.

Согласовано Директор  
МУП "Романовский  
Водоканал" Ильин А.Н.  
" 16 " "2026г.

Утверждаю Генеральный директор  
ООО "Романовская ЖСК" Дементьева  
Т.Б. " 15 " "2026г.

**График гидроневматической промывки системы ЦО и ГВС МКД п. Углого**

№ дома	Дата промывки	Дата факт. проведения	Подпись исполнителя	Подпись МУП РКС	Время проведения
1	01.06.2026				
2	02.06.2026				
3	03.06.2026				
4	04.06.2026				
5	05.06.2026				
6	09.06.2026				
7	09.06.2026				
8	08.06.2026				
10	10.06.2026				
11	10.06.2026				
12	16.06.2026				
13	16.06.2026				
14	11.06.2026				
15	11.06.2026				
16	15.06.2026				
17	15.06.2026				
20	17.06.2026				
21	17.06.2026				
22	18.06.2026				
23	19.06.2026				
24	23.06.2026				
25	23.06.2026				
26	18.06.2026				
27	19.06.2026				
28	22.06.2026				
29	22.06.2026				
30	29.06.2026				
39	29.06.2026				
31	24.06.2026				
32	24.06.2026				
35	25.06.2026				
36	25.06.2026				
38	26.06.2026				
40	30.06.2026				
40а	01.07.2026				

Исполнитель Мастер ЖСК  
Согласовано Главный инженер

Мирзабеков М.А.  
Пестова Г.В.